DESALADORA DE VALDELENTISCO

CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

14/06/2000
Contratación con INCOTEC la redacción del Estudio de Alternativas y Estudio de Impacto Ambiental de las Desaladoras de Agua de Mar del Sector Norte y sector Sur del Campo de Cartagena.

30/01/2001
Envío a la DGCEA del MMA de la Memoria-Resumén de la solución de implantación de la Desaladora de Valdelentisco, dando inicio al procedimiento de E.I.A., tal como se prevé en los artículos 1 de la Ley 6/2000 y en el artículo 13 del RD 1131/1998.

14/05/2001
Recepción de las respuestas a la Memoria-Resumen remitidas por Instituciones y Administraciones consultadas por la DGCEA. (Art. 14 RD1131/0998).

01/08/2001
Adjudicación a TYPSA del contrato para la redacción del Proyecto de Construcción de la Red de Distribución.

19/05/2003
Preadjudicación de la Desaladora de Valdelentisco.

01/09/2003
Sometimiento a Información Pública de la Desaladora de Valdelentisco y de la Red de Distribución. (Art. 3 del RDL 1302/1986).

30/12/2003
Remisión a la DGCEA de los Proyectos con sus Estudios de Impacto Ambiental y del expediente de información Pública para la obtención del D.I.A. (Art. 4 del RDL 1032/1986)

23/02/2004
Publicación de la D.I.A.

19/07/2004
Aprobación del proyecto de la Desaladora.

21/010/2004
Adjudicación y firma del Contrato de ejecución de la Desaladora de Valdelentisco.

