



12 de noviembre de 2006

## **La CHS adjudica todas las obras cofinanciadas por la UE antes de la fecha límite**

*Dentro del Programa Operativo cofinanciado por la UE, la Confederación ha invertido 54,8 millones de euros en obras que tiene previsto acabar en junio de 2008, 6 meses antes del plazo fijado por Bruselas*

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha adjudicado a 3 de noviembre los últimos proyectos financiados con Fondos FEDER dentro de la Programación 2000-2006, lo que supone un adelanto de dos meses sobre la fecha límite impuesta por la Unión Europea. En total, se han invertido 54,8 millones de euros en obras que tienen previsto concluir en junio de 2008 (6 meses antes del plazo fijado por Bruselas).

El pasado viernes, 3 de noviembre, se adjudicaron proyectos por valor de 2,8 millones de euros, que supone la última partida que había que contratar para que estuviera en ejecución todo el Programa Operativo de los Fondos de Desarrollo Regional que la UE ha asignado a la CHS.

La Secretaría General de la Confederación tiene previsto que en diciembre de este año se haya ejecutado el 57,25 por ciento de las obras cofinanciadas por la UE, porcentaje que subirá al 85,02 en junio de 2007 y al 97,80% en diciembre del próximo año, para tener ejecutadas todas las obras en junio de 2008, seis meses antes de la fecha límite fijada por Bruselas. A la vista de las cifras, la CHS ha conseguido pasar de poco más del 4% (en abril de 2004) a cumplir los objetivos con medio año de antelación.

A partir de mayo de 2004, la gestión de los Fondos FEDER en la CHS ha mejorado notablemente, como demuestra el hecho de que se esté gestionando un volumen de ayudas de 20 millones de euros tras el último incremento aprobado en julio de 2006 (habiéndose conseguido recuperar 7 de los 20 millones que retiró la UE a los anteriores gestores de la CHS por el bajísimo porcentaje de ejecución que había en aquellas fechas).